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Endeavour Silver stellt Update hinsichtlich
Projekt Terronera für 2024 bereit

24.01.2024 | IRW-Press

Erste Produktion weiterhin im Zeitplan für Ende 2024

Vancouver, 24. Januar 2024 - Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK;
TSX: EDR) stellte heute sein Entwicklungsupdate für das Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat
Jalisco für das Jahr 2024 bereit. Bis dato hat das Unternehmen beträchtliche Baufortschritte verzeichnet,
wobei die Betonarbeiten weit fortgeschritten sind und die vertikale Konstruktion nun im Gange ist. Nach einer
gründlichen Risikoanalyse, die im Jahr 2023 begonnen hat, hat das Unternehmen seine anfänglichen
Investitionskosten, den Zeitplan sowie den Umsetzungsplan aktualisiert. Da das Projekt von einem
erfahrenen und fachkundigen Team geleitet wird, geht das Unternehmen davon aus, dass der Zeitplan den
bisherigen Prognosen entspricht und die erste Produktion voraussichtlich im vierten Quartal 2024 beginnen
wird. Alle Dollar-Angaben ($) in dieser Pressemitteilung sind US-Dollar.

Umfassende Prüfungen, die vom Projektteam und externen Beratern durchgeführt wurden, haben die
Aussichten auf den Beginn der Produktion bei Terronera im Laufe dieses Jahres erheblich verbessert, sagte
Dan Dickson, CEO von Endeavour. In Anbetracht der Trends, die wir bei unseren bestehenden
mexikanischen Betrieben beobachtet haben, verzeichnet Terronera trotz des Gegenwindes - eines stärkeren
mexikanischen Peso, einer anhaltenden Inflation sowie angespannter Märkte für Ausrüstungen und
Schüttgut wie Stahl, Rohrleitungen und Elektrozubehör - beträchtliche Fortschritte. Nachdem wir einen
umfassenden Prozess durchlaufen haben, sind wir hinsichtlich unseres Zeitplans für die Inbetriebnahme,
unserer aktualisierte Kapitalkostenschätzung und unserer Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern,
weiterhin zuversichtlich, während wir das Projekt zum Vorteil aller Interessensvertreter weiterentwickeln.

Aktualisierte anfängliche Investitionskosten

Wie bereits zuvor bekannt gegeben wurde, genehmigte das Board ein optimiertes Errichtungsszenario für
das Projekt Terronera (das überarbeitete Szenario), das eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von
2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und anfänglichen Investitionskosten von 230 Millionen $ vorsieht (siehe
Pressemitteilung vom 18. April 2023). Während das Unternehmen die Preisbestimmung für einen Großteil
der Minen- und Anlagenausrüstung durch frühzeitige Käufe erfolgreich festlegte, bleiben die Markttrends mit
anhaltender Inflation, Wechselkursdruck in Zusammenhang mit einem stärkeren mexikanischen Peso und
einem knappen Angebot an Ausrüstung und Schüttgut bestehen. Um sicherzustellen, dass der Kostendruck
richtig quantifiziert wurde, führte das Projektteam eine umfassende Prüfung der restlichen Kosten für die
Fertigstellung von Terronera durch. Endeavour prognostiziert nun, dass die anfänglichen Investitionskosten
mit 271 Millionen $ um 18 % höher sein werden (das aktualisierte Szenario 2024).

(Millionen)                         Überarbeitetes Szenario der anfänglichen Aktualisiertes Szenario der            Abweichung
                                     Investitionsausgaben                     anfänglichen Investitionsausgaben
                                     2023                                     2024
Abbau                               69,9 $                                   83,8 $                                 13,9 $
Mineralverarbeitungsanlage          48,0 $                                   64,8 $                                 16,8 $
Infrastruktur am Standort           47,6 $                                   56,2 $                                 8,6 $
Gesamte direkte Kosten              165,5 $                                  204,8 $                                39,3 $
Eigentumskosten                     27,6 $                                   33,3 $                                 5,7 $
Indirekte Projektkosten             19,7 $                                   24,2 $                                 4,5 $
Rücklagen                           17,6 $                                   8,7 $                                  (8,9 $)
Gesamte indirekte Kosten            64,9 $                                   66,2 $                                 1,3 $
Gesamt (direkt und indirekt)        230,4 $                                  271,0 $                                40,6 $

Im Folgenden sind die primären Posten zusammengefasst, die sich auf die Prognose der anfänglichen
Investitionskosten des aktualisierten Szenarios 2024 auswirken:

- Die Anschaffung von Mühlenausrüstungen schlug mit zusätzlichen 11 Millionen $ zu Buche - vorwiegend
für E-Häuser und Transformatoren, die bestellt wurden und deren endgültige Lieferung für das zweite

/profil/11--IRW-Press
/aktien/286--Endeavour-Silver-Corp


Rohstoff-Welt.de - Die ganze Welt der Rohstoffe

16.01.2026 Seite 2/5

Quartal 2024 erwartet wird. Die höheren Kosten für elektrische Ausrüstungen spiegeln die gestiegenen
Preise für die Komponenten und Erhöhungen aufgrund der Lieferfähigkeit wider.

- Die Kosten für die Herstellung von Baustahl schlugen mit zusätzlichen 8 Millionen $ zu Buche; die
Stahlpreise sind aufgrund der enormen Nachfrage in der Region gestiegen. Außerdem wird zusätzliche
Tonnage für Konstruktionsänderungen benötigt, die während der detaillierten technischen Planung
vorgenommen wurden. Das Unternehmen hat Lieferverpflichtungen von mehreren Fertigungsbetrieben, die
Anfang Januar begonnen haben und gemäß den Anforderungen des Bauzeitplans bis zum zweiten Quartal
2024 geplant werden.

- Änderungen an der Konstruktion der Bergelagereinrichtung (die TSF) schlugen mit weiteren 5,5 Millionen $
zu Buche; nach abschließenden geotechnischen Untersuchungen des Standorts waren Anpassungen an die
örtlichen Bedingungen und die Erfüllung der seismischen Belastungsanforderungen erforderlich. Die Stärke
des mexikanischen Peso hat sich ebenfalls auf die Kostenprognose ausgewirkt.

- Das Unternehmen rechnet bis zur Inbetriebnahme mit zusätzlichen 13,9 Millionen $ an Ausgaben für
Minenerschließung, Ausrüstung und Infrastruktur. Ein Großteil der zusätzlichen Kosten entfällt auf mobile
Ausrüstungen bei den Minen Terronera und La Luz. Trade-off-Bewertungen zeigen beträchtliche
Einsparungen durch die selbst durchgeführte Erschließung und Produktion gegenüber den gestiegenen
Preisen für den Abbau durch Vertragspartner. Zusätzliche Bergbauausrüstungen werden früher als
ursprünglich geplant angeschafft werden, um eine nachhaltige Produktion während der Anlaufphase zu
gewährleisten. Zusätzliche Kosten werden durch den erstarkten mexikanischen Peso für Arbeitskräfte und
direkte Inputs erwartet, die im Land beschafft werden.

- Die Fertigstellung des permanenten Lagers kostete 2,2 Millionen $ mehr als im Budgetrahmen vorgesehen.
Eine Kombination aus zusätzlichem Umfang, Auswirkungen des gestärkten mexikanischen Peso und
inflationären Kosten wirkte sich auf die endgültigen Kosten aus.

- Das Management hat 8,9 Millionen $ von den 17,6 Millionen $ an Rücklagen für zusätzliche
Kostenprognosen für die detaillierte technische Planung, die Errichtung der Taubgesteinshalde und die
indirekten Eigentums- und Baumanagementausgaben bereitgestellt.

Der frühzeitige Schritt des Unternehmens, ein erfahrenes Projektteam zusammenzustellen, hat für die
erforderliche Expertise gesorgt, um einige dieser Auswirkungen abzufedern. Das Management ist davon
überzeugt, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um die Herausforderungen des aktuellen
Geschäftsumfelds zu meistern. Das Unternehmen hat mit externen Beratern und unabhängigen Technikern
zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Prognosen entsprechend unterstützt und verifiziert
werden. Das Management nahm für das Jahr 2024 einen Wechselkurs von 17,5 mexikanischen Peso für 1
US-Dollar an, was sich auf die laufenden Arbeitskosten auswirkt, die in erster Linie für die
Minenerschließung und die indirekten Projektkosten anfallen. Das Unternehmen plant, einen
Betriebsleitfaden zu erstellen, sobald sich die Errichtung der Inbetriebnahme nähert.

Entwicklungs- und Umsetzungsplan 

Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt der Projektarbeiten auf dem Abschluss der großen Erdarbeiten, der
Beschaffung primärer mobiler Bergbauausrüstungen, der detaillierten technischen Planung, der Errichtung
der Zufahrtsstraße, der Fortsetzung der Anlagenbetonierung, der Errichtung des permanenten Lagers sowie
auf der Fortsetzung der Erschließung der Portale 1, 2 und 4. Am Jahresende näherte sich der Baufortschritt
einer Fertigstellungsrate von 50 %.

Im Jahr 2024 wird der Schwerpunkt der oberirdischen Bauarbeiten im ersten Quartal auf dem Stahlbau, den
mechanischen Installationen und den ersten Elektroarbeiten für die Bereiche Brecher, Halden für
grobkörniges Erz, Mahlen, Flotation und Bergeverdicker liegen. Es ist davon auszugehen, dass die
Aushubarbeiten für die Bereiche Flüssigerdgas und Stromerzeugung sowie für die Konzentrat- und
Bergefiltrationsbereiche Ende des ersten Quartals nahezu abgeschlossen sein werden. Im zweiten und
dritten Quartal sollen die Arbeiten in allen Anlagenbereichen fortgesetzt werden, wobei die mechanische
Fertigstellung und Inbetriebnahme für das vierte Quartal geplant ist und die erste Produktion Ende 2024
stattfinden soll.

Bei der Mine wird die Erschließung der Portale 1, 2 und 4 fortgesetzt, wobei die erste Erschließung von Erz
für das zweite Quartal erwartet wird. Der erste Langlochabbau ist für das dritte Quartal geplant und der
Tagebaubetrieb soll im vierten Quartal beginnen, wobei die Halde in diesem Zeitraum aufgestockt wird. Die
Erschließungsaktivitäten bei La Luz werden voraussichtlich im dritten Quartal mit der Errichtung des Portals
und der Rampe für den Zugang zum Erz im vierten Quartal beginnen.

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme der Mühle und die erste Produktion im vierten
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Quartal 2024. Der kritische Pfad ist nach wie vor die Erschließung der Untertagemine, bei der die
Vorschubraten stetig gestiegen sind, sowie die Errichtung der TSF.

Projektfinanzierung

Das Unternehmen befindet sich in einer günstigen Position, um die Finanzierungsanforderungen des
Projekts zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die erste Inanspruchnahme des Projektkredits
in Höhe von 120 Millionen $ im ersten Quartal 2024 erfolgen wird. Die Errichtung des Projekts verläuft
weiterhin nach Plan und die im Rahmen der Darlehensfazilität für das Projekt verfügbaren Gelder werden zur
Finanzierung der Errichtung eingesetzt. Das Management wird im Rahmen der Finanzberichterstattung zum
Jahresende aktualisierte Ausgaben bis 31. Dezember 2023 vorlegen.

Start der Projekt-Website

Das Unternehmen freut sich, eine eigene Projekt-Website zu starten, die unter www.terronera.com
aufgerufen werden kann. Diese neue Website wird als virtueller Knotenpunkt für die lokale Gemeinde,
wesentliche Interessensvertreter und andere interessierte Parteien fungieren, um über die laufenden
Fortschritte des Projekts Terronera am Laufenden zu bleiben und sich daran zu beteiligen. Das
Unternehmen lädt alle Interessensvertreter dazu ein, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren,
mehr über unser Engagement für den Umweltschutz zu erfahren und die positiven Auswirkungen dieses
Projekts auf die lokalen Gemeinschaften zu entdecken.

Über das Projekt Terronera

Das Projekt Terronera ist ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das im Bergbaugebiet San Sebastian im
mexikanischen Bundesstaat Jalisco erschlossen wird. Es befindet sich innerhalb des Vulkangürtels Sierra
Madre, der die meisten Gold- und Silberlagerstätten Mexikos beherbergt. Es handelt sich um ein
epithermales Erzgangsystem mit geringer Sulfidation, das mit einer Kombination aus Langloch- und
Tagebautechniken abgebaut werden soll. Die Untertagemine besteht aus zwei Lagerstätten, Terronera und
La Luz, die eine zentralisierte Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 tpd beschicken werden.
Basierend auf der Machbarkeitsstudie ist davon auszugehen, dass Terronera im Laufe seiner zehnjährigen
Lebensdauer jedes Jahr 4 Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold produzieren wird.

Weitere Informationen über das Projekt sowie Details zur Machbarkeitsstudie finden Sie im technischen
Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study of the Terronera Project, Jalisco
State, Mexico vom 21. Oktober 2021 mit Wirksamkeitsdatum 9. September 2021, der auf der Website des
Unternehmens oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Offenlegung technischer Daten

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Chief Operating Officer Don
Gray, SME-RM, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National
Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Endeavour Silver

Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige
Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit den Bau des Projekts
Terronera voran und erkundet sein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um
sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen
Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

Kontaktinformation:

Galina Meleger, VP, Investor Relations
E-Mail: gmeleger@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen
zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich der
Erschließung und Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich: Kapitalkostenschätzungen,
voraussichtlicher Zeitplan für den Bau des Projekts, voraussichtlicher Zeitplan für die Inanspruchnahme der
Kreditfazilität für das Projekt, prognostizierte Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben von Terronera sowie
Zeitplan und Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die
Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das
Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben
wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu
diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die
anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale
und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche
Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder
technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren
der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration
und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, die Erfüllung
der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Projektkreditfazilität; die anhaltenden
Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera;
die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten
(insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des
US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten;
sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des
Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden
eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält,
einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des
Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der
prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine Terronera ab 2024, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der
Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der
angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben
sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die
Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder
beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder
Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten
sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder
Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf
der Firmenwebsite!
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