

Osisko Development Corp. veröffentlicht Ergebnisse für das Vierte Quartal und das Jahresende 2023

29.03.2024 | [IRW-Press](#)

Montreal, 28.3.2024 - [Osisko Development Corp.](#) (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") meldet seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 ("Q4 2023").

Q4 2023 HÖHEPUNKTE

Betriebs-, Finanz- und Unternehmensinformationen:

- 2.090 Unzen Gold, die das Unternehmen im vierten Quartal aus dem operativen Geschäft verkauft hat (10.743 Unzen Gold im Jahr 2023), bestehend aus:

o 1.622 Unzen Gold aus der Testmine Trixie (Trixie), die sich auf dem größeren Tintic-Projekt des Unternehmens befindet (4.959 Unzen Gold im Jahr 2023 verkauft);

o 468 Unzen Gold aus dem Goldprojekt Cariboo ("Cariboo" oder das "Goldprojekt Cariboo") durch die Verarbeitung von Lagerbeständen in einer Verarbeitungsanlage eines Drittanbieters (3.272 Unzen Gold im Jahr 2023 verkauft); und

o keine Unzen Gold aus dem Goldprojekt San Antonio ("San Antonio" oder das "San-Antonio-Projekt") verkauft (2.512 Unzen Gold im Jahr 2023).

- 6,9 Millionen US-Dollar Umsatz (31,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023) und 6,4 Millionen US-Dollar Umsatzkosten (32,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2023) wurden im vierten Quartal aus dem operativen Geschäft erzielt.

- Am 10. Oktober 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Umweltbewertungszertifikat ("EA") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo erhalten hat. Das EA-Zertifikat wurde vom Environmental Assessment Office der Provinz British Columbia ("EAO") erteilt und durch Genehmigungsentscheidungen von The Honourable George Heyman, Minister für Umwelt und Klimawandelstrategie, und The Honourable Josie Osbourne, Ministerin für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation, unterstützt. Das EA-Verfahren wurde in Absprache mit und mit Unterstützung der Partner der First Nations durchgeführt.

- Am 15. November 2023 gaben das Unternehmen und O3 Mining Inc. ("O3 Mining") die erfolgreiche Gründung und Kapitalisierung von "Electric Elements Mining Corp." ("EEM") bekannt, um auf bestimmten James-Bay-Grundstücken im Gebiet Eeyou Istchee, Nunavik, Québec, die vom Unternehmen und O3 Mining an EEM übertragen wurden, nach Lithiumpotenzial zu suchen (die "Ausgliederungstransaktion"). Im Anschluss daran schloss EEM eine Eigenkapitalfinanzierung mit einem Bruttoerlös von etwa 4,1 Millionen \$ (die "Finanzierung") ab, um die erste Explorationsphase und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren. Nach Durchführung der Finanzierung halten Osisko Development und O3 Mining etwa 47 % bzw. 12 % der ausstehenden EEM-Aktien.

- Am 28. Dezember 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass Herr Luc Lessard, Chief Operating Officer ("COO"), Ende 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden wird, um sich anderen persönlichen und beruflichen Verpflichtungen zu widmen. Herr Éric Tremblay, Mitglied des Board of Directors und Vorsitzender des Umwelt-, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsausschusses, hat die Position des COO interimistisch übernommen. Darüber hinaus verließ Chris Pharness, Vice President, Sustainable Development, im Dezember 2023 das Unternehmen.

- Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von rund 43,5 Millionen US-Dollar.

Tintic Projekt - Utah, U.S.A. (100% Eigentum)

- Trixie-Explorationsprogramm 2023. Im vierten Quartal 2023 setzte das Unternehmen die unterirdischen Explorations- und Abgrenzungsaktivitäten auf der bestehenden Lagerstätte Trixie im Rahmen seines unterirdischen Infill- und Explorationsprogramms 2023 fort.

o Im Jahr 2023 wurden in 73 unterirdischen Diamantbohrlöchern insgesamt 6.028 Meter ("m") (19.776 Fuß ("ft")) gebohrt, einschließlich eines zusätzlichen geotechnischen Bohrlochs mit einer Gesamtlänge von 349 m (1.145 ft), wobei die Untersuchungsergebnisse für 17 bzw. 8 Diamantbohrlöcher am 11. Oktober 2023 bzw. am 21. Dezember 2023 veröffentlicht wurden. Die Untersuchungsergebnisse für alle übrigen Bohrlocher des Explorationsprogramms 2023 wurden am 22. Februar 2024 veröffentlicht (siehe Nach dem 4. Quartal 2023).

- Porphyry-Zielbohrungen. Eine erste regionale Oberflächen-Diamantbohrkampagne zur Erkundung des Potenzials für Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyry-Mineralisierungen, insbesondere im Gebiet Big Hill, begann Anfang Dezember 2023 nach Erhalt der erforderlichen Oberflächenbohrgenehmigungen. Die erste Phase des Oberflächen-Diamantbohrprogramms umfasst zwei Bohrlocher auf einer Länge von 3.000 Metern (9.842 Fuß).

o Ein Diamantbohrgerät ist derzeit an der Oberfläche aktiv, um ein Porphyry-Ziel bei Big Hill zu erproben, und befindet sich in einer aktuellen Tiefe von 378 m (1.240 ft). Das Unternehmen schloss ein erstes Bohrloch bei Big Hill bis zu einer Tiefe von 1.180 m (3.872 ft) ab, als es aus der aussichtsreichen Alterationszone herauskam, und begann mit dem zweiten Bohrloch, indem es das Bohrgerät in einem veränderten Winkel neu positionierte.

o Ein Diamantbohrloch erprobte ein Kupfer-Gold-Porphyry-Ziel unterhalb von Trixie vom Untergrund aus und wurde bis in eine Tiefe von 759,6 m (2.492 ft) gebohrt, als es die Eureka-Lily-Verwerfung in Richtung Osten und außerhalb der aussichtsreichen Alterationszone kreuzte. Weitere Bohrtests eines Kupfer-Gold-Porphyry-Ziels in der Tiefe unterhalb der Lagerstätte Trixie werden im Westen empfohlen.

o Die Bohrungen auf den Porphyryzielen werden fortgesetzt und sollen bis Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen ein Explorationsupdate veröffentlichen, das auch alle wesentlichen Untersuchungsergebnisse des vorläufigen Bohrprogramms enthalten wird.

- Potenzial für Explorationsziele. Das Unternehmen hat die Sanierung auf der 750er-Ebene vorangetrieben, um weitere Untertage-Diamantbohrungen zur Erkundung der neigungsabwärts verlaufenden Ausdehnung der Zone 756 und des Porphyryziels unterhalb von Trixie zu ermöglichen. Die Zusammenstellung von Daten aus historischen Minen in diesem Gebiet ist im Gange und wird voraussichtlich zusätzliche Explorationsbohrziele auf dem größeren Grundstück des Projekts Tintic hervorbringen.

o Die Testabbauaktivitäten bei Trixie wurden im Dezember 2023 eingestellt und werden voraussichtlich bis zum Abschluss der technischen Arbeiten und der Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel in absehbarer Zukunft in der Wartungs- und Instandhaltungsphase bleiben.

- Mineralressourcenschätzung 2024 für Trixie ("MRE"). Im Anschluss an das vierte Quartal 2023, am 15. März 2024, veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte MRE für die unterirdische Lagerstätte Trixie (die "MRE 2024 Trixie") in Übereinstimmung mit NI 43-101 (wie hier definiert). Die MRE 2024 für Trixie beinhaltet zusätzliche 1.674 Untertage-Splitterproben auf 1.678 m (5.507 Fuß) untertägiger Erschließung sowie 7.385 m (24.229 Fuß) Bohrungen in 122 Bohrlochern, die seit der ursprünglichen MRE für Trixie (die "MRE 2023 für Trixie") abgeschlossen wurden und am 10. Januar 2023 in Kraft traten. Das MRE 2024 Trixie, das im vollständigen technischen Bericht, der für das MRE 2024 Trixie gemäß NI 43-101 erstellt wird, näher beschrieben wird, umfasst:

o Gemessene Ressourcen von 119.847 Tonnen mit einem Gehalt von 27,36 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") und 61,73 g/t Silber ("Ag"), insgesamt 105.437 Unzen ("oz") Au und 237.868 oz Ag.

o Angezeigte Ressourcen von 124.743 Tonnen mit einem Gehalt von 11,17 g/t Au und 59,89 g/t Ag, was insgesamt 44.811 oz Au und 240.211 oz Ag entspricht.

o Abgeleitete Ressourcen von 201.603 Tonnen mit einem Gehalt von 7,80 g/t Au und 48,55 g/t Ag, was insgesamt 50.569 oz Au und 314.678 oz Ag entspricht.

- Trixie Nicht zahlungswirksame Wertminderung. Das Unternehmen hat eine Überprüfung des Buchwerts seiner Vermögenswerte gemäß den International Financial Reporting Standards zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen. Als Ergebnis dieser Überprüfung wurde eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von \$160,5 Millionen (\$115,9 Millionen auf Basis des Nettobuchwerts) für Trixie im Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr ausgewiesen.

o Wie bereits bekannt gegeben, ist die Wertminderung in erster Linie das Ergebnis von Annahmen in Bezug

auf die erforderlichen zukünftigen Explorations- und Investitionsausgaben, die potenziellen Abbau- und Verarbeitungsmethoden und die durchschnittlichen verarbeiteten Goldgehalte, die sich ausschließlich auf die Goldziele beziehen.

o Die Wertminderung von Vermögenswerten bezieht sich nur auf Trixie und ist ein nicht zahlungswirksamer Posten, der sich nicht auf den Cashflow des Unternehmens auswirkt, um Zweifel auszuschließen.

Cariboo-Goldprojekt - British Columbia, Kanada (100%-Besitz)

- Fortschritte bei der Genehmigung. Mit dem Erhalt des EA-Zertifikats im Oktober 2023 wird das EA-Verfahren für das Goldprojekt Cariboo, das im Oktober 2019 eingeleitet wurde, erfolgreich abgeschlossen (siehe Abbildung 1). Ein gemeinsamer Genehmigungsantrag für den BC Mines Act / Environmental Management Act ist in Arbeit, und das Unternehmen durchläuft derzeit Runde 3 des Überprüfungszeitraums des Mine Review Committee. Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der Genehmigungen im zweiten Quartal 2024, was den Bau des Goldprojekts Cariboo ermöglichen würde. Das Unternehmen prüft weiterhin seine Optionen, einschließlich der Beschaffung einer vollständig finanzierten Lösung für das Goldprojekt Cariboo.

Abbildung 1: Cariboo Gold Projekt - Zusammenfassung des Zeitplans für die Genehmigung
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74097/28032024_DE_Osisko.001.png

- Bauvorbereitende Aktivitäten. Im Anschluss an das vierte Quartal 2023 sicherte sich das Unternehmen eine Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US\$ (wie hierin definiert), die ausschließlich zur Finanzierung der laufenden detaillierten Konstruktions- und Bauvorbereitungsaktivitäten beim Goldprojekt Cariboo verwendet werden wird. Dies beinhaltet den Beginn eines unterirdischen Erschließungsstollens vom bestehenden Cow Portal in die Mineralienlagerstätte des Goldprojekts Cariboo in der Zone Lowhee und die Gewinnung von 10.000 Tonnen Material im Rahmen einer bestehenden Provinzgenehmigung, die bis Ende des vierten Quartals 2024 abgeschlossen sein soll.

San-Antonio-Goldprojekt - Bundesstaat Sonora, Mexiko (100%-Besitz)

- Nach Abschluss der Verarbeitung des verbleibenden Haldeninventars aus dem Haufenlaugungsfeld im dritten Quartal 2023 wurde das Goldprojekt San Antonio in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt (), wobei fortan keine Produktion mehr erwartet wird.

- Das Unternehmen wartet auf die nächsten Schritte der mexikanischen Regierung in Bezug auf das Genehmigungsverfahren und den Status des Tagebaus in diesem Land.

- Strategische Überprüfung. Das Board of Directors des Unternehmens hat eine strategische Überprüfung des Goldprojekts San Antonio genehmigt, die auch die Erkundung des Potenzials für einen finanziellen oder strategischen Partner für die Anlage oder für einen vollständigen oder teilweisen Verkauf der Anlage beinhaltet. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit dieser strategischen Überprüfung einen Finanzberater beauftragt.

NACH DEM 4. QUARTAL 2023

- Am 2. Februar 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass Francois Vézina mit Wirkung vom 1. März 2024 von seiner Position als Senior Vice President, Project Development, Technical Services and Environment, zurückgetreten ist, um externen Interessen im Bergbausektor nachzugehen.

- Am 22. Februar 2024 gab das Unternehmen die restlichen Untersuchungsergebnisse von 14 Diamantbohrlöchern und Späneproben aus neuen Erschließungsgebieten im Rahmen seines Explorationsprogramms 2023 bei Trixie bekannt. Ausgewählte Highlights der Untersuchungsergebnisse sind enthalten (siehe Pressemitteilung vom 22. Februar 2024):

o 66,04 g/t Au und 167,64 g/t Ag auf 8,99 m in Bohrloch TRXU-DD-23-072A (1,93 Feinunzen pro kurze Tonne ("oz/t") Au und 4,89 oz/t Ag auf 29,50 Fuß).

- Am 4. März 2024 meldete das Unternehmen, dass das Unternehmen als Bürge und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft [Barkerville Gold Mines Ltd.](#) als Kreditnehmer eine Kreditvereinbarung vom 1. März 2024 mit der National Bank of Canada in Verbindung mit einem verzögerten Darlehen in Höhe von 50 Millionen US\$ (die "Kreditfazilität") abgeschlossen haben. Die Kreditfazilität wird ausschließlich zur Finanzierung der laufenden detaillierten Konstruktions- und Bauvorbereitungsarbeiten beim Goldprojekt

Cariboo verwendet werden. Am 1. März 2024 wurde im Rahmen der Kreditfazilität ein Betrag von 25,0 Mio. US\$ (33,9 Mio. \$) in Anspruch genommen, abzüglich 1,0 Mio. US\$ (1,4 Mio. \$) an Gebühren.

WICHTIGE BEVORSTEHENDE MEILENSTEINE

Wichtige Meilensteine für Projekte	Voraussichtlicher Zeitplan der Fertigstellung	Vorble
Cariboo Gold Projekt		
Zertifikat zur Umweltverträglichkeitsprüfung(1)	Abgeschlossen - Q4 2023	
Vorbereitende Arbeiten für die Sammelprobe(2)	Abgeschlossen - Q4 2023	
Großes Muster(4)	Q4 2024	13,5 M
Wasser- und Abfallwirtschaft	Q2 2024	2,4 M
Elektrotechnik und Kommunikation	Q2 2024	1,4 M
Oberflächeninfrastruktur	Q2 2024	3,4 M
Management-, Umwelt- und andere Arbeiten im Vorfeld der Genehmigungserteilung	Q2 2024	1,8 M
Detailplanung und Genehmigungsverfahren(3)	Q2 2024	9,0 M
Projekt Tintic		
Rampenentwicklung - 1. Stufe	Abgeschlossen - Q3 2023	
Regionale Bohrungen	Q4 2023 - Q2 2024	7,2 M
Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen	Abgeschlossen - Q1 2024	0,5 M

*zum 31. Dezember 2023

Anmerkungen:

(1) Am 10. Oktober 2023 erhielt das Unternehmen ein Umweltbewertungszertifikat für das Goldprojekt Cariboo, das vom Environmental Assessment Office der Provinz British Columbia ausgestellt und durch Genehmigungsentscheidungen von The Honourable George Heyman, Minister für Umwelt und Klimawandelstrategie, und The Honourable Josie Osbourne, Ministerin für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation, unterstützt wurde. Mit dem Erhalt des Umweltprüfungszertifikats ist das Umweltprüfungsverfahren für das Goldprojekt Cariboo, das im Oktober 2019 eingeleitet wurde, abgeschlossen.

(2) Dies bezieht sich auf die vorbereitenden Arbeiten, die im dritten Quartal 2023 im Anschluss an die Umweltverträglichkeitsprüfung begonnen haben, um die Großprobe vorzubereiten, was mit Kosten von etwa 1 Million C\$ verbunden ist.

(3) Dies sind Aktivitäten, die zum Abschluss der Genehmigungsverfahren beitragen, die derzeit für das zweite Quartal 2024 erwartet werden. In der Bauphase (nach einer positiven Bauentscheidung und der Finanzierung des Projekts) werden zusätzliche Kosten und Zeit für die Technik, einschließlich der Wasser- und Abfallwirtschaft sowie der Elektro- und Kommunikationstechnik, anfallen.

(4) Die Ausgaben für das Hauptmuster reichen bis Ende Juni 2024 und wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Konsolidierte Jahresabschlüsse

Die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens (die "Jahresabschlüsse") und die Erläuterungen und Analysen des Managements (MD&A) für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Maggie Layman, P.Geol., Vice President, Exploration von Osisko Development, einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), geprüft und genehmigt.

Technische Berichte

Die Informationen bezüglich des Goldprojekts Cariboo und des Cariboo FS werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Well, British Columbia, Kanada) vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022) unterstützt, der von den unabhängigen Vertretern BBA Engineering Ltd. für das Unternehmen erstellt wurde und von unabhängigen Beratungsunternehmen unterstützt wird, darunter InnovExplo Inc., SRK Consulting (Canada) Inc., Golder Associates Ltd. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. zu WSP Canada Inc. verschmolzen), WSP USA Inc., Falkirk Environmental Consultants Ltd., Klohn Crippen Berger Ltd., KCC Geoconsulting Inc. und JDS Energy & Mining Inc. erstellt wurde (der "Technische Bericht Cariboo"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts Cariboo verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

Bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen in Bezug auf das Projekt Tintic und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie (die Trixie MRE 2024") werden durch die Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. März 2024 (mit dem Titel Osisko Development Announces Mineral Resource Update for the Trixie Deposit, Tintic Project") (die MRE Update News Release") unterstützt. Die wichtigsten Annahmen, Parameter, Qualifikationen, Verfahren und Methoden, die der MRE 2024 Trixie zugrunde liegen und von denen einige in der oben genannten Pressemitteilung beschrieben werden, werden im vollständigen technischen Bericht, der für die MRE 2024 Trixie gemäß NI 43-101 erstellt wird, näher beschrieben und innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum der MRE-Update-Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar sein. Die hierin enthaltenen Informationen bezüglich der 2024 Trixie MRE werden in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Text der MRE-Update-Pressemitteilung eingeschränkt, die elektronisch auf der Website des Unternehmens oder auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar ist, einschließlich der darin enthaltenen Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen.

Bis zur Einreichung eines technischen Berichts über die Trixie MRE 2024 auf SEDAR+ ist der aktuelle technische Bericht (gemäß NI 43-101) über das Projekt Tintic der technische Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Initial Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America" vom 27. Januar 2023 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 10. Januar 2023) (die "Trixie MRE 2023"), der von William J. Lewis, P. Geo, Ing. Alan J. San Martin, MAusIMM (CP) und Richard Gowans, P. Eng (der "Technische Bericht von Tintic"). Der vollständige Text des 2023 Trixie MRE ist elektronisch auf der Website des Unternehmens oder auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar, einschließlich der darin enthaltenen Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen. Sobald ein technischer Bericht in Bezug auf die 2024 Trixie MRE auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wird, ersetzt dieser automatisch den technischen Bericht von Tintic.

Die Informationen zu San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico" vom 12. Juli 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Juni 2022) untermauert, der von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der "Technische Bericht zu San Antonio", zusammen mit dem Technischen Bericht zu Trixie und dem Technischen Bericht zu Cariboo, die "Technischen Berichte"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts San Antonio verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

Über Osisko Development Corp.

[Osisko Development Corp.](#) ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbaueinrichtungen zu entwickeln und gleichzeitig das

Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen

finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Osisko Development Corp.

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO
E-Mail: sroosen@osiskodev.com
Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok, Direktor, Investor Relations
E-Mail: prabenok@osiskodev.com
Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsichtige Erklärung zu den Schätzungen der Mineralressourcen

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe "gemessene", "angezeigte" und "abgeleitete" Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Ressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, sozialpolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcenschätzung wird gemäß den "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, außer für vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

Vorsichtige Erklärung zu den Finanzierungsrisiken

Die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens sind mit Finanzierungsrisiken behaftet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt das Unternehmen über Explorations- und Erschließungsanlagen, die durch Testabbau periodische Einnahmen generieren können, aber keine Minen im kommerziellen Produktionsstadium, die positive Cashflows generieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Probeabbau in seinen Betrieben jederzeit eingestellt werden kann. Die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle wirtschaftliche Projekte zu erforschen und zu entdecken und diese dann in Produktion zu bringen, hängt in hohem Maße davon ab, ob es in der Lage ist, Eigen- und Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Alle Projekte, die das Unternehmen entwickelt, werden erhebliche Kapitalausgaben erfordern. Um diese Mittel zu beschaffen, kann das Unternehmen zusätzliche Wertpapiere verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aktien des Unternehmens oder eine Form von wandelbaren Wertpapieren, was zu einer erheblichen Verwässerung der Aktienanteile der Aktionäre des Unternehmens führen kann. Alternativ kann das Unternehmen auch einen Teil seiner Beteiligung an einem Vermögenswert verkaufen, um Kapital zu beschaffen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Mittel für die Fortsetzung seiner Explorationsprogramme und die Finanzierung der Erschließung einer potenziell wirtschaftlichen Lagerstätte, die identifiziert wurde, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen. Sollte es nicht gelingen, die erforderliche(n) Finanzierung(en) zu erhalten, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Wachstumsstrategie, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Projektplanung des Unternehmens haben.

Sicherheitshinweis zum Testbergbau ohne Durchführbarkeitsstudie

Das Unternehmen weist darauf hin, dass seine frühere Entscheidung, in der Testmine Trixie in kleinem Umfang Untertagebauaktivitäten und eine Batch-Bottichlaugung durchzuführen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit getroffen wurde und dass daher eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Gewinnungsniveaus von Material oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wurde im Dezember 2022 ausgesetzt, im zweiten Quartal 2023 wieder aufgenommen und im Dezember 2023 erneut ausgesetzt. Falls und wenn der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wieder aufgenommen wird, gibt es keine Garantie, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollte die Produktion nicht fortgesetzt werden, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortsetzung des Betriebs bei Trixie nach der Schließung hat das Unternehmen seine Entscheidung zur Fortsetzung des Betriebs nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven gestützt, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität belegen.

Vorsichtige Erklärung für U.S.-Investoren

Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Jahresabschlüssen, MD&A und dieser Pressemitteilung, in Übereinstimmung mit den kanadischen Berichterstattungsanforderungen, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen bezüglich der Mineralgrundstücke, der Mineralisierung und der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, den Finanzberichten, den MD&A und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterliegen.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannt Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf die Bedeutung der hochrangigen Zielbohrungen, die Nützlichkeit moderner Explorationstechniken, das Potenzial für parallele hochgradige Goldkluftezonen, das Potenzial von Tintic, ein Kupfer-Gold-Porphyr-Zentrum zu beherbergen; die Bedeutung des regionalen Explorationspotenzials; die Ergebnisse des MRE 2024 Trixie; das Potenzial unbekannter mineralisierter Strukturen zur Erweiterung bestehender Mineralisierungszonen; die Umwandlung von Kategorien; der Zeitplan und der Status der Genehmigungsverfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, innerhalb von 45 Tagen ab dem 15. März 2024 einen technischen Bericht in Bezug auf das MRE 2024 Trixie zu erstellen und einzureichen; die für Osisko Development verfügbaren Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder die geplanten Ausgaben zu reduzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Finanzierungen zu erhalten, und die Bedingungen dieser Finanzierungen; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Bezirks, in dem sich frühere produzierende Minen befinden; zukünftige Bergbauaktivitäten; das Potenzial einer hochgradigen Goldmineralisierung auf Trixie und Cariboo; die Ergebnisse (falls zutreffend) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der

Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial der Grundstücke des Unternehmens zu verstehen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Upgrades der Bergbau- und Mühleninfrastruktur bei Trixie abzuschließen (falls überhaupt); die Fortsetzung der Testbergbauaktivitäten bei Trixie (falls überhaupt); der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Verarbeitungskapazität bei Trixie zu erhöhen (falls überhaupt); die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im Jahr 2024 im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten abzuschließen (falls überhaupt); die fortlaufende Weiterentwicklung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Lagerstätte, die für eine Erweiterung in der Tiefe und in der Tiefe offen bleibt; die Fähigkeit, eine Mineralisierung auf wirtschaftliche Art und Weise zu verwerten; das Design des Projekts Cariboo sowie die Fähigkeit und der Zeitplan für die Fertigstellung der Infrastruktur bei Cariboo (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises, der Kostenschätzungen und der Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die Tatsache, dass das Unternehmen ein gut positioniertes Goldentwicklungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko ist; die Fähigkeit und der Zeitplan für die Genehmigung von San Antonio; die Auswirkungen von Verzögerungen bei der Genehmigung von San Antonio; das Ergebnis der strategischen Überprüfung des San-Antonio-Projekts; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich der Ergebnisse von Bohrungen, Splitterproben und Gesteinsproben) zur genauen Vorhersage der Mineralisierung, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, der weiterhin definierte und verstandene regulatorische Rahmen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Definition oder Erweiterung von Mineralressourcen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorationen und Erschließungen auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen; der behördliche Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Ergebnisse von Bohrungen und Gesteinsproben sowie der Ergebnisse von Gesteinsproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; die Fähigkeit, den Betrieb zu erweitern oder weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegung unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, sein Geschäft und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs

in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/89222--Osisko-Development-Corp.-veroeffentlicht-Ergebnisse-fuer-das-Vierte-Quartal-und-das-Jahresende-2023.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).