

Tiger Resources Ltd.: Aktuelles zum Bau des Kipoi-Kupferprojekts

16.12.2010 | [DGAP](#)

Perth, Westaustralien. 15. Dezember 2010. Tiger Resources Limited (ASX/TSX: TGS) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Bauarbeiten für Erschließungsphase 1 des Kipoi-Kupferprojekts in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) weiterhin sicher, termin- und budgetgerecht voranschreiten.

Tigers Vorbereitungen für die Aufnahme der kommerziellen Produktion im ersten Quartal 2011 verlaufen nach wie vor termingerecht. Das Unternehmen beabsichtigt, über drei Jahre ab der ersten Phase der Erschließung in Kipoi jährlich etwa 35.000 t Kupfer zu produzieren.

Das Erschließungsteam hat bisher bereits 128.759 Arbeitsstunden ohne verletzungsbedingte Ausfälle abgeschlossen. Zu den wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Monats gehört der Transport der HMS-Anlage (Heavy Media Separation) von Johannesburg, Südafrika, nach Kipoi.

Der erste Lkw traf am 27. November in Kipoi ein. Auch die Stahlkonstruktion der HMS-Anlage wird bereits zum Standort geliefert; in der vergangenen Woche kamen vier Lkw-Ladungen an. Group Five hat Kräne mobilisiert und Unterkünfte vorbereitet und wird die Errichtung der Anlage im Dezember aufnehmen.

Der Abbau von Haldenmaterial wird ebenfalls nach Plan fortgeführt. Im November wurden in der Grube in Kipoi Central 69.088 Kubikmeter Gestein (Bank Cubic Metres) abgebaut.

Zusätzlich zu diesen wichtigen Entwicklungen wurde die Zugangsstraße nach Kipoi fertig gestellt, während die Bauarbeiten am Überlaufdamm fortgesetzt werden.

Derzeit wird Erdbauausrüstung zur Vorbereitung des Damms mobilisiert.

HINTERGRUND

Das Kipoi-Projekt liegt 75 km nordnordwestlich von Lubumbashi in der Katanga-Provinz der DRK und umfasst ein Gebiet von 55 km². Innerhalb der Grenzen des Projektgebietes befindet sich eine 12 km lange Abfolge vererzter Roan-Gesteinsablagerungen, die mindestens fünf bekannte Lager enthalten: Kipoi Central, Kipoi North, Kileba, Judeira und Kaminafitwe.

Die Gesellschaft hat in drei der Lager Ressourcen gemäß dem JORC-Standard gemeldet. Das wichtigste Lager ist Kipoi Central mit einer Zone hochgradiger Kupfermineralisierung innerhalb einer wesentlich umfangreicheren globalen Ressource geringeren Gehalts.

Die Gesellschaft schlägt für das Kipoi-Projekt eine stufenweise Erschließung vor. Die hochgradige Vererzungszone in Kipoi Central soll im Rahmen der Erschließungsphase 1 abgebaut werden. Während der dreijährigen Dauer der Phase 1 sollen plangemäß in einer HMS-Anlage (Heavy Media Separation) insgesamt 900.000 Tonnen 7-prozentigen Kupfers pro Jahr verarbeitet werden, um das Äquivalent von 35.000 t Kupfer pro Jahr zu produzieren.

Tiger arbeitet derzeit an einer Durchführbarkeitsstudie, um die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung einer SXEW-Anlage zu evaluieren (Phase 2), die innerhalb von drei Jahren nach Einleitung des HMS-Vorgangs den Betrieb aufnehmen soll. Es ist geplant, dass Erz aus Kipoi Central, Kipoi North und Kileba South sowie den anderen Erzlagern innerhalb des Kipoi-Projekts und des in der Nähe befindlichen Lupoto-Projekts in Stufe 2 der Entwicklungsphase zur Verarbeitung gelangen soll.

Für weitere Informationen bezüglich der Tätigkeiten der Gesellschaft wenden Sie sich bitte an:

Brad Marwood
Managing Director
Tel: +61 8 9240 1933
E-Mail: bmarwood@tigerez.com

Stephen Hills

Chief Financial Officer
Tel: +61 8 9240 1933
E-Mail: shills@tigerez.com

Nathan Ryan
Tel: (+61 0)420 582 887
E-Mail: nryan@tigerez.com

Hinweise bezüglich zukunftsorientierter Aussagen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen beruhen auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsleitung bezüglich künftiger Ereignisse und Ergebnisse. Derartige zukunftsorientierte Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, aufgrund deren die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft wesentlich von den erwarteten künftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen könnten, wie sie in derartigen zukunftsorientierten Aussagen zum Ausdruck oder zur Andeutung kommen. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die tatsächlichen Marktpreise von Kupfer, Kobalt und Silber, die tatsächlichen Ergebnisse der gegenwärtigen Exploration, die tatsächlichen Ergebnisse künftiger Abbau-, Verarbeitungs- und Erschließungstätigkeiten, Veränderungen der Rahmenbedingungen von Projekten, während Pläne weiter abgewogen werden, sowie jene Faktoren, die in den Einreichungen der Gesellschaft veröffentlicht sind.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/23358--Tiger-Resources-Ltd.-Aktuelles-zum-Bau-des-Kipoi-Kupferprojekts.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).