

Lucara Diamond Corp.: Streik in Südafrika verzögert Bau der AK6-Mine in Botswana

18.07.2011 | [Redaktion](#)

[Lucara Diamond Corporation](#) meldete am Freitag, dass der Streik in der südafrikanischen Stahlbranche Lieferungen zu dem AK6-Projekt beeinträchtigt. Das Unternehmen baut aktuell die AK6-Mine und konnte bisher den Zeitplan erfüllen. Vorgesehen war bislang eine Inbetriebnahme der aktuell zu 60% fertiggestellten Mine bis Ende dieses Jahres.

Die südafrikanische Gewerkschaft der Metallarbeiter (National Union of Metal Workers of South Africa) befand sich am Freitag bereits seit zwei Wochen im Streik.

Laut dem Unternehmen wird an dem Projekt in Botswana weiterhin gearbeitet und man versuche, die Verzögerung durch den Streik so gering wie möglich zu halten.

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/28345--Lucara-Diamond-Corp.--Streik-in-Suedafrika-verzoegert-Bau-der-AK6-Mine-in-Botswana.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).