

OceanaGold verschiebt Produktionsbeginn des Dipidio Projekt

15.10.2008 | [Redaktion](#)

Wie schon im Mai dieses Jahres angekündigt wurde, verschiebt sich der Produktionsbeginn des philippinischen Dipidio Projekts aufgrund gestiegener Entwicklungskosten auf das erste Halbjahr 2010.

Der geplante Start 2009 konnte nicht eingehalten werden, da die Kosten von ursprünglich 155 Mio. USD auf 320 Mio. USD gestiegen waren. OceanaGold sah den Bau einer Stromversorgungsanlage als notwendig an, was weitere Kosten von 33-34 Mio. USD verursacht.

Dipidio könnte bei einem Minenleben von mindestens 15 Jahren in den ersten 10 Jahren des Betriebs jährlich 120.000 oz Gold und 15.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren.

OceanaGold hält 92% der Anteile an Dipidio und sucht derzeit nach einem Partner für das Projekt.

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/9657--OceanaGold-verschiebt-Produktionsbeginn-des-Dipidio-Projekt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).